



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024



Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**  
NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

## INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 41/2024

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

#### Legislación Aplicable

- Disposición Adicional (DA) 16ª del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ( en adelante TRLRHL)
- Artículo 32 y Disposición Adicional (DA) 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)
- Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014, por la que se proroga para el año 2015 las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, previstas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición adicional 82 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se proroga para el año 2016 las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, previstas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición adicional 96 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por la que se proroga para el año 2017 las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, previstas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se proroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
- Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se proroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional
- Nota informativa del MINHAP sobre la aplicación del artículo 32 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

#### Inversiones financieramente sostenibles.

La Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estableció las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, para el ejercicio 2014 y prorrogándose para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por la normativa expuesta anteriormente. Esta normativa permitía, cumplidos ciertos requisitos, financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. Añadía, que a estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

La determinación de lo que ha de entenderse por «inversión financieramente sostenible» se ha producido en el Real Decreto-ley 17/2014, mediante la incorporación de una nueva Disposición Adicional, la decimosexta, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición y se asignen a municipios que cumplan determinados requisitos.

La Diputación de Alicante, en cumplimiento con esta normativa durante los ejercicios 2014, 2015 2016, 2017 y 2019 ha procedido a convocar subvenciones destinadas a los Ayuntamiento que cumplan los requisitos establecidos en el apartado tercero de la DA16ª del TRLRHL, y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, ha realizado varias inversiones financieramente sostenibles financiadas por la Diputación de Alicante, ejecutándose en algunos casos directamente por la propia Diputación.

Detalle de IFs financiadas por Diputación ejercicio 2014:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE   |   | VIDA ÚTIL | IMPORTE             |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|
| APLICACIÓN                    | DENOMINACIÓN OBRA   |           |                     |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>      |   |           | <b>180.000,00 €</b> |
| 2014 EJECUTA DIPUTACIÓN       | Reparación y adecuación inmueble Solar de Marialice   | 50        | 180.000,00 €        |
| <b>160 SANEAMIENTO</b>        |   |           | <b>239.927,60 €</b> |
| 2014 EJECUTA DIPUTACIÓN       | Colector de pluviales en Avda. ancha de Castelar  | 75        | 239.927,60 €        |
| <b>171 PARQUES Y JARDINES</b> |   |           | <b>99.873,00 €</b>  |
| 2014 EJECUTA DIPUTACIÓN       | Mejora de infraestructuras hidráulicas del parque Hort Lo Torrent para la utilización de aguas regeneradas - Fase I | 30        | 99.873,00 €         |
| <b>454 CAMINOS RURALES</b>    |   |           | <b>59.638,83 €</b>  |
| 2014 EJECUTA DIPUTACIÓN       | Refuerzo pavimentación caminos Huesca, Pantanet y otros   | 25        | 59.638,83 €         |
| <b>TOTAL</b>                  |   |           | <b>579.439,43 €</b> |

Detalle de IFs financiadas por Diputación ejercicio 2015:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE |  | VIDA ÚTIL | IMPORTE             |
|-----------------------------|--|-----------|---------------------|
| APLICACIÓN                  | DENOMINACIÓN OBRA                      |           |                     |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>    |  |           | <b>360.000,00 €</b> |
| 2015 32 15321 61900         | Adecuación entorno Barrio Santa Isabel | 25        | 360.000,00 €        |
| <b>TOTAL</b>                |  |           | <b>360.000,00 €</b> |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/SANT VICENT DEL RASPEIG  
Elena García Martínez  
11/03/2024Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**  
NIF: P03122001**Intervención**

Expediente 1276787Q

## Detalle de IFs financiadas por Diputación ejercicio 2016:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE  |                                       | VIDA ÚTIL | IMPORTE             |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| APLICACIÓN DENOMINACIÓN OBRA |                                       |           |                     |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>     |                                       |           | <b>239.875,41 €</b> |
| 2016 32 1532 61901           | Urbanización parcial de varias calles | 20        | 239.875,41 €        |
| <b>TOTAL</b>                 |                                       |           | <b>239.875,41 €</b> |

## Detalle de IFs financiadas por Diputación ejercicio 2017:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE  |   | VIDA ÚTIL | IMPORTE             |
|------------------------------|---|-----------|---------------------|
| APLICACIÓN DENOMINACIÓN OBRA |   |           |                     |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>     |   |           | <b>279.648,39 €</b> |
| 2017 31 15321 61900          | Reurbanización de la calle Guadalquivir tramo entre c/Rio Tajo y Rio Ebro |           | 279.648,39 €        |
| <b>TOTAL</b>                 |   |           | <b>279.648,39 €</b> |

## Detalle de IFs financiadas por Diputación ejercicio 2019:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE  |  | VIDA ÚTIL | IMPORTE             |
|------------------------------|--|-----------|---------------------|
| APLICACIÓN DENOMINACIÓN OBRA |  |           |                     |
| <b>165 ALUMBRADO PÚBLICO</b> |  |           | <b>130.000,00 €</b> |
| 2019 32 16501 61900          | Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la Urbanización Girasoles. 2ª Fase. |           | 130.000,00 €        |
| <b>TOTAL</b>                 |  |           | <b>130.000,00 €</b> |

Por otra parte, en el ejercicio 2015 y con motivo de la liquidación del Presupuesto 2014, que presentó capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria y remanente de tesorería positivo, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, procedió a destinar este importe a financiar varias obras consideradas inversiones financieramente sostenibles puesto que, según los expedientes aprobados cumplían con los siguientes requisitos:

- Los proyectos de gastos eran inversiones imputables al Capítulo VI del Presupuesto de Gasto "Inversiones reales".
- Las inversiones correspondían a los grupos de programa enumerados en la DA16ª del TRLRHL.
- La vida útil de todas las inversiones era superior a 5 años.
- Las obras a ejecutar permitían, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. A tal fin se incluía en los expedientes un plan económico financiero de cada inversión que mostraba los gastos de mantenimiento, los posibles ingresos y la reducción de gastos que generaba la inversión durante su vida útil.

Por acuerdos de Pleno celebrados el 10 de abril de 2015 y 14 de septiembre de 2015 se aprobaron 11 Proyectos de IFs por un importe total de 3.548.289,94 euros con la siguiente distribución por grupos de programas:



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1276787Q

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE  |  | IMPORTE               |
|--|--|-----------------------|
| APLICACIÓN   | DENOMINACIÓN OBRA                                      |                       |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>   |  | <b>1.369.938,25 €</b> |
| 2015 32 1532 61900   | Mejora de la Intersección en Av Rodalet                | 259.996,21 €          |
| 2015 32 1532 61900   | Acondicionamiento Av Girasoles 3ª Fase                 | 294.949,90 €          |
| 2015 32 1531 61900   | Acondicionamiento urbanístico c/ Toledo                | 164.992,14 €          |
| 2015 32 1531 61900   | Mejora acceso c/ Alicante                              | 650.000,00 €          |
| <b>160 SANEAMIENTO</b>   |  | <b>1.023.755,74 €</b> |
| 2015 32 1601 61900   | Renovación red saneamiento zona Norte                  | 999.199,57 €          |
| 2015 32 1601 61900   | Evacuación de pluviales en la calle Nogal              | 24.556,17 €           |
| <b>165 ALUMBRADO PÚBLICO</b>                                       |  | <b>500.000,00 €</b>   |
| 2015 32 1650 61900   | Renovación y ahorro energético A.Público               | 500.000,00 €          |
| <b>171 PARQUES Y JARDINES</b>                                      |  | <b>499.781,64 €</b>   |
| 2015 32 1710 61900   | Acondicionamiento áreas juego infantiles               | 499.781,64 €          |
| <b>336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO</b> |  | <b>19.986,00 €</b>    |
| 2015 31 3360 64000   | Reparación cubiertas ermita Nª Sra. Del Carmen         | 19.986,00 €           |
| <b>453</b>   |  | <b>54.873,51 €</b>    |
| 2015 32 4530 61900   | Refuerzo de la pavimentación en la CV 8240 de San Vice | 54.873,51 €           |
| <b>454 CAMINOS RURALES</b>   |  | <b>79.954,80 €</b>    |
| 2015 32 4540 61900   | Refuerzo pavimentación Maigmó y Pantanet               | 79.954,80 €           |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>   |  | <b>3.548.289,94 €</b> |

Por acuerdos de Pleno celebrados el 30 de marzo de 2016 se aprobaron 9 Proyectos de IFs por un importe total de 3.365.809,41 euros con la siguiente distribución por grupos de programas:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE           |  | IMPORTE  |              |
|---------------------------------------|--|--|--------------|
| APLICACIÓN                            | DENOMINACIÓN OBRA  |  |              |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>              |  | <b>489.875,41 €</b>  |              |
| 2016 32 1532 61900                    | Adecuación de itinerarios peatonales y ciclistas en San Vicente del Raspeig (1ª actuación)             | 250.000,00 €   |              |
| <b>160 SANEAMIENTO</b>                |  | <b>960.000,00 €</b>  |              |
| 2016 32 16001 61900                   | Obras de drenaje en Av. Lo Torrent en San Vicente del Raspeig  | 365.000,00 €   |              |
| 2016 32 16002 61900                   | Renovación del saneamiento en c/ Cottolengo y pozo de bombeo Haygon en San Vicente del Raspeig         | 595.000,00 €   |              |
| <b>165 ALUMBRADO PÚBLICO</b>          |  | <b>680.000,00 €</b>  |              |
| 2016 32 16501 61900                   | Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la urbanización Haygon en San Vicente del Raspeig | 580.000,00 €   |              |
| 2016 32 16502 61900                   | Proyecto obras de mejora del alumbrado público en zona norte de San Vicente del Raspeig                | 100.000,00 €   |              |
| <b>171 PARQUES Y JARDINES</b>         |  | <b>540.000,00 €</b>  |              |
| 2016 32 17101 61900                   | Mejora de infraestructura hidráulica del parque Hort Lo Torrent para la utilización de aguas           | 540.000,00 €   |              |
| <b>454 CAMINOS RURALES</b>            |  | <b>153.087,85 €</b>  |              |
| 2016 32 4540 61900                    | Proyecto mejora y refuerzo de caminos en TM de San Vicente del Raspeig                                 | 153.087,85 €   |              |
| <b>491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |  | <b>382.721,56 €</b>  |              |
| 2016 12 4910 62300                    | Acondicionamiento de los sistemas informáticos municipales para el expediente electrónico              | Ampliación infraestructura red fibra óptica entre varios edificios<br>Instalación protección contra incendios por extinción automática con gases en CPD<br>Ampliación instalación climatización CPD del Ayuntamiento<br>Renovación sistemas informáticos y servidores CPD<br>Adquisición equipo multifunción AO para área urbanismo<br>Sustitución sistema alimentación ininterrumpida CPD<br>Ampliación infraestructura red fibra óptica entre varios edificios | 99.004,06 €  |
| 2016 12 4910 62600                    |  | Licenciamiento sistema de bases de datos para el CPD   | 142.387,19 € |
| 2016 12 4910 64100                    |  | Desarrollo e implantación expediente electrónico departamentos   | 141.330,31 € |
| <b>933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>     |  | <b>400.000,00 €</b>  |              |
| 2016 31 9331 63200                    | Adecuación funcional edificio destinado a espacio polifuncional de uso público c/ Benito Pérez         | 400.000,00 €   |              |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                  |  | <b>3.365.809,41 €</b>  |              |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

Por acuerdos de Pleno celebrados el 26 de julio de 2017 se aprobaron 5 Proyectos de IFSs por un importe total de 1.362.442,54 euros con la siguiente distribución por grupos de programas:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE           |   | IMPORTE               |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| APLICACIÓN DENOMINACIÓN OBRA          |   |                       |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>              |   | <b>237.330,88 €</b>   |
| 2017 32 15321 61900                   | Mejora en aceras y vías públicas. Calles 2017   | 237.330,88 €          |
| <b>165 ALUMBRADO</b>                  |   | <b>746.747,83 €</b>   |
| 2017 32 16502 61900                   | Proyecto obras de mejora del alumbrado público en zona norte de San Vicente del Raspeig | 100.000,00 €          |
| 2017 32 16503 61900                   | Mejora de la red de alumbrado público en la urbanización Girasoles                      | 646.747,83 €          |
| <b>454 CAMINOS RURALES</b>            |   | <b>153.052,52 €</b>   |
| 2017 32 4540 61900                    | Mejora caminos vecinales. Caminos 2017  | 153.052,52 €          |
| <b>491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |   | <b>225.311,31 €</b>   |
| 2017 12 4910 62300                    | Despliegue de infraestructura de fibra óptica entre varios edificios municipales        | 52.066,83 €           |
| 2017 12 4910 62600                    | Despliegue de infraestructura de fibra óptica entre varios edificios municipales        | 6.179,25 €            |
|                                       | Renovación sistemas informáticos y servidores CPD                                       | 95.851,72 €           |
|                                       | Sustitución sistema alimentación ininterrumpida CPD                                     | 26.356,22 €           |
| 2017 12 4910 64100                    | Licenciamiento sistema de bases de datos para el CPD                                    | 44.857,29 €           |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                  |   | <b>1.362.442,54 €</b> |

En 2017 se volvieron a incluir los proyectos de IFS que durante 2016 no llegaron a fase de compromiso de gasto. En concreto, el Proyecto de obras de mejora del alumbrado público en la zona norte de San Vicente del Raspeig, por importe de 100.000,00 euros y parte de las actuaciones contenidas en el programa de *Sociedad de la información*, por importe de 225.311,31 euros.

Por acuerdo de Pleno celebrado el 25 de abril de 2018 se aprobaron 10 Proyectos de IFSs por un importe total de 3.746.494,57 euros con la siguiente distribución por grupos de programas:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE   |   | IMPORTE               |
|---|---|-----------------------|
| APLICACIÓN DENOMINACIÓN OBRA  |   |                       |
| <b>151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA</b> |   | <b>225.020,37 €</b>   |
| 2018 32 1511 61900  | Acondicionamiento áreas de juegos infantiles en San Vicente del Raspeig                                       | 225.020,37 €          |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>  |   | <b>2.022.730,36 €</b> |
| 2018 32 15320 61900   | Mejora de la accesibilidad en la calle Pelayo   | 455.190,24 €          |
| 2018 32 15321 61900   | Reurbanización de la calle Paseo de Los Olivos  | 370.000,00 €          |
| 2018 32 15322 61900   | Adecuación de itinerarios peatonales y ciclistas en San Vicente del Raspeig (2ª actuación)                    | 299.754,58 €          |
| 2018 32 15323 61900   | Mejora en polígonos industriales del municipio de San Vicente 1ª Fase   | 561.000,00 €          |
| 2018 32 15324 61900   | Mejora asfaltado diversas calles 2018   | 336.785,54 €          |
| <b>160 SANEAMIENTO</b>  |   | <b>20.510,59 €</b>    |
| 2018 32 16002 61900   | Renovación del saneamiento en c/ Cottolengo y pozo de bombeo Haygon   | 20.510,59 €           |
| <b>165 ALUMBRADO PÚBLICO</b>  |   | <b>838.346,19 €</b>   |
| 2018 32 16500 61900   | Proyecto de renovación del alumbrado público de la zona oeste y el Bº Santa Isabel de San Vicente del Raspeig | 838.346,19 €          |
| <b>171 PARQUES Y JARDINES</b>   |   | <b>639.887,06 €</b>   |
| 2018 31 17101 61900   | Obras de reparación del vallado y aseos parque Lo Torrent   | 364.794,16 €          |
| 2018 32 17102 61900   | Acondicionamiento áreas de juegos infantiles en San Vicente del Raspeig                                       | 125.199,31 €          |
| 2018 32 17101 63200   | Rehabilitación jardín vertical  | 149.893,59 €          |
| <b>TOTAL IFS 2018</b>   |   | <b>3.746.494,57 €</b> |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

Sin embargo, durante el año 2018 las obras correspondientes a Mejora en Polígonos Industriales y a Rehabilitación del Jardín Vertical, han sufrido una modificación en su fuente financiación. De tal manera que la obra de Mejora en Polígonos Industriales ha sido financiada por el IVACE (Generalitat Valenciana) y la obra de Mejora del Jardín Vertical ha sido financiada por la Diputación de Alicante. En definitiva, el importe de IFS del año 2018 financiado con RLT asciende a 3.035.600,98 euros.

Además la obra de Renovación del alumbrado público de la zona oeste y Barrio Santa Isabel de San Vicente del Raspeig, sólo se ha ejecutado gasto en 2018 y 2019 por importe de 166.330,42 euros por lo que solo ese importe tiene la consideración de IFS. La demora en la ejecución de estas inversiones, además de los retrasos e incidencias presupuestarias, tiene un efecto negativo en la consideración de IFS y por tanto en la regla de gasto.

Además la obra de mejora de accesibilidad de calle Pelayo tampoco se ha ejecutado en 2018 ni 2019 por lo que ha perdido su calificación de IFS por su importe total.

Por acuerdo de Pleno celebrado el 24 de abril de 2019 se aprobaron 4 Proyectos de IFS por un importe total de 2.123.836,87 euros con la siguiente distribución por grupos de programas:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE  |   | IMPORTE               |
|------------------------------|---|-----------------------|
| APLICACIÓN                   | DENOMINACIÓN OBRA   |                       |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>     |   | <b>284.910,29 €</b>   |
| 2019 31 15320 61900          | Reurbanización de la calle Manuel de Falla (tramo Domínguez Margarit - Pintor Sorolla)  | 284.910,29 €          |
| <b>160 SANEAMIENTO</b>       |   | <b>242.315,91 €</b>   |
| 2019 32 16001 61900          | Renovación de la red de alcantarillado y E.B.A.R. en Avda. Barcelona  | 242.315,91 €          |
| <b>165 ALUMBRADO PÚBLICO</b> |   | <b>1.596.610,67 €</b> |
| 2019 32 16501 61900          | Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la Urbanización Girasoles. 2ª Fase   | 985.792,32 €          |
| 2019 32 16504 61900          | Proyecto de reorganización y adaptación de las infraestructuras de alumbrado público en zonas suburbanas del término municipal de San Vicente del Raspeig. Fase I | 610.818,35 €          |
| <b>TOTAL IFS 2019</b>        |   | <b>2.123.836,87 €</b> |

Sin embargo, durante el año 2019 las obras correspondientes al Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la Urbanización Girasoles. 2ª Fase, ha sufrido una modificación en su fuente financiación. De tal manera que han sido financiados 130.000,00 € por la Diputación de Alicante. Además de esta obra sólo se ha ejecutado gasto en 2020 por importe de 348.004,83 euros, por lo que sólo ese importe tiene la consideración de IFS.

De la obra de Reurbanización de la calle Manuel de Falla (tramo Domínguez Margarit – Pintor Sorolla), sólo se ha ejecutado gasto en 2020 por importe de 183.631,81 euros, por lo que sólo ese importe tiene la consideración de IFS.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024



Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

De la obra de Renovación de la red de alcantarillado y E.B.A.R. en Avda. Barcelona, sólo se ha ejecutado gasto en 2020 por importe de 116.705,96 euros, por lo que sólo ese importe tiene la consideración de IFS.

Y de la obra de Proyecto de reorganización y adaptación de las infraestructuras de alumbrado público en zonas suburbanas del término municipal de San Vicente del Raspeig. Fase I, sólo se ha ejecutado gasto en 2020 por importe de 285.698,55 euros, por lo que sólo ese importe tiene la consideración de IFS.

La demora en la ejecución de estas inversiones, además de los retrasos e incidencias presupuestarias, tiene un efecto negativo en la consideración de IFS y por tanto en la regla de gasto.

En definitiva el importe de IFS de 2018 se reduciría a **1.908.394,97 euros** y de IFS de 2019 a **934.041,15 euros**. Por tanto, **deben adoptarse las medidas oportunas para evitar que obras que se aprueben como IFS pierdan tal calificación por su demora en la ejecución.**

Decreto nº 793 de 13 de mayo de 2020, de conformidad con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 se aprobaron 2 proyectos de IFS por un importe total de 197.335,36 euros con la siguiente distribución por grupos de programas:

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE                                 |   | IMPORTE  |
|---|---|--|
| APLICACIÓN  | DENOMINACIÓN OBRA   |  |
| <b>231 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL - COVID-19</b> |   |  |
| 2020 42 23111 12001   | Refuerzo de la plantilla de servicios sociales para el desarrollo de la acción social municipal y la atención a la ciudadanía ante la situación social generada por COVID19 | 32.684,40 €  |
| 2020 42 23111 12004   |   | 10.680,60 €  |
| 2020 42 23111 12100   |   | 27.661,20 €  |
| 2020 42 23111 12101   |   | 25.842,60 €  |
| 2020 42 23143 12001   |   | 8.171,10 €   |
| 2020 42 23143 12100   |   | 5.166,00 €   |
| 2020 42 23143 12101   |   | 5.073,60 €   |
| 2020 42 23111 16000   |   | 30.094,44 €  |
| 2020 42 23143 16000   |   | 5.718,17 €   |
| 2020 42 23121 48007   |   | Ampliación de las partidas destinadas a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía ante la situación social y económica provocada por COVID |
| <b>TOTAL IFS 2020</b>                                       |   | <b>197.335,36 €</b>  |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

En resumen, el importe total destinado a IFSs asciende a 12.775.276,60 euros con el siguiente detalle:

|              | RLT                    | MINORACIÓN            | DIPUTACIÓN            | TOTAL                |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2014         | - €                    | - €                   | 579.439,43 €          | 579.439,43           |
| 2015         | 3.548.289,94 €         | - €                   | 360.000,00 €          | 3.908.289,94         |
| 2016         | 3.365.809,41 €         | - €                   | 239.875,41 €          | 3.605.684,82         |
| 2017         | 1.362.442,54 €         | - €                   | 279.648,39 €          | 1.642.090,93         |
| 2018         | 3.185.494,57 €         | 1.277.099,60 €        | - €                   | 1.908.394,97         |
| 2019         | 1.993.836,87 €         | 1.189.795,72 €        | 130.000,00 €          | 934.041,15           |
| 2020         | 197.335,36 €           | - €                   | - €                   | 197.335,36           |
| <b>TOTAL</b> | <b>13.653.208,69 €</b> | <b>2.466.895,32 €</b> | <b>1.588.963,23 €</b> | <b>12.775.276,60</b> |

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la DA 16ª del TRLRHL, en relación a la obligación de dar cuenta del grado de cumplimiento de los criterios establecidos para la calificación de un gasto como *“inversión financieramente sostenible”*, los responsables de las diferentes IFS han elaborado los correspondientes informes justificativos.

Como anexo a este informe se acompaña un cuadro resumen en el que se recoge para cada IFS en el que se detalla:

- a) Los datos correspondientes a las memorias aprobadas:
  - Anualidad
  - Aplicación presupuestaria
  - Denominación de la obra
  - Financiación
  - Vida útil
  - Importe
  - Incremento de ingresos
  - Reducción de gastos
  
- b) Los datos correspondientes a la ejecución real de los proyectos
  - Importe del proyecto, incluyendo tanto el importe del proyecto de la obra, como cualquier otro gasto que se considere mayor valor de la misma, como honorarios de dirección, coordinación de estudios y seguridad, ect.
  - Importe del gasto comprometido a 31 de diciembre de 2023
  - Importe de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2023
  - Saldo de gasto comprometido
  - En su caso, el incremento de ingresos o la variación del gasto corriente como consecuencia de la ejecución de la IFS a 31 de diciembre de 2023.

Del cuadro resumen elaborado a 31 de diciembre de 2023 se obtienen las siguientes conclusiones:

- El importe total de gasto destinado a IFS asciende inicialmente a 12.775.276,60 euros, de los cuales 12.195.837,17 euros corresponden su ejecución presupuestaria al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (11.186.313,37 € euros financiados con RTGG del Ayuntamiento y 1.009.523,80 euros financiados por Diputación y ejecutados por el Ayuntamiento).
- El importe total de gasto comprometido en el presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, asciende a un total de 10.572.140,08 euros.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 8 de 9



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant  
Vicent DEL Raspeig  
Elena García Martínez  
11/03/2024



Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**

NIF: P03122001

**Intervención**

Expediente 1276787Q

- El importe total de obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, asciende a un total de 9.086.526,16 euros (no se incluyen las obligaciones reconocidas de las obras de "Renovación del alumbrado público de la zona oeste y Barrio Santa Isabel de San Vicente del Raspeig" por importe de 459.871,25 €, la obra de "Mejora de la accesibilidad calle Pelayo" por importe de 345.981,57 €, la obra de "Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la Urbanización Girasoles 2ª Fase" por importe de 484.408,63 euros, la obra de "Reurbanización de la calle Manuel de Falla (tramo Domínguez Margarit – Pintor Sorolla" por importe de 19.924,41 euros, la obra de "Renovación de la red de alcantarillado y E.B.A.R. en Avenida Barcelona" por importe de 125.701,09 euros y la obra de "Proyecto de reorganización y adaptación de las infraestructuras de alumbrado público en zonas suburbanas del término municipal de San Vicente del Raspeig. Fase I" por importe de 172.941,56, por ser obligaciones correspondientes al ejercicio 2020 y 2021 en el que dichas obras ya no son consideradas IFS).
- El saldo de gasto comprometido del presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a 31 de diciembre de 2023, asciende a 1.139.632,35 euros.
- No se han producido incrementos en los ingresos como consecuencia de la ejecución de las IFS, tal y como ya se indicaba en las memorias aprobadas.
- En relación a las actuaciones ya finalizadas y respecto de las cuales se ha podido estimar la reducción de gastos corrientes del ejercicio, el importe total de la reducción asciende a 245.770,59 € con el detalle que figura en el anexo I.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 ZHQD AVHK 4J22

**Informe anual inversiones financieramente sostenibles 2023 - SEFYCU 4853883**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 9



# Intervención

Expediente 1276787Q

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG Grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios y económicos. EJERCICIO 2023

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE   | FINANCIACIÓN |       | MEMORIAS APROBADAS |                     |                     |                   | INFORMES ECONÓMICOS |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
|---|--------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|--|
|   | RTGG         | SUBV. | VIDA ÚTIL          | IMPORTE             | INCREMENTO INGRESOS | REDUCCIÓN GASTOS  | Año inicio          | Año fin | PROYECTO   | IMPORTE A  | IMPORTE COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | SALDO (D-O) | 413 | INCREMENTO INGRESOS | REDUCCIÓN GASTOS | OBSERVACIONES  |
| <b>151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA</b>   |              |       |                    | <b>225.020,37</b>   |                     | - €               |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2018 32 1511 61900 Acondicionamiento áreas de juegos infantiles en San Vicente del Raspeig  | X            |       | 15                 | 225.020,37          |                     | - €               |                     |         | 225.020,37 | 213.414,09 | 213.414,09           | 213.414,09               | 0,00        |     |                     |                  | Finalizada 23/12/2019  |
| <b>153 VÍAS PÚBLICAS</b>  |              |       |                    | <b>4.668.433,58</b> | - €                 | <b>55.501,75</b>  |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 32 1532 61900 Mejora de la Intersección en Av Rodalet  | X            |       | 35                 | 259.996,21          | - €                 | 870,01            | 2015                | 2050    | 259.996,21 | 210.700,09 | 210.700,09           | 210.700,09               | 0,00        |     |                     |                  | 3.127,85 Finalizada 13/02/2016   |
| 2015 32 1532 61900 Acondicionamiento Av Girasoles 3ª Fase   | X            |       | 35                 | 294.949,90          | - €                 | 2.285,15          | 2015                | 2050    | 294.949,89 | 249.579,02 | 249.579,02           | 249.579,02               | 0,00        |     |                     |                  | 3.707,77 Finalizada 01/02/2016   |
| 2015 32 1531 61900 Acondicionamiento urbanístico c/ Toledo  | X            |       | 35                 | 164.992,14          | - €                 | 1.005,02          | 2015                | 2050    | 164.992,14 | 137.461,02 | 137.461,02           | 137.461,02               | 0,00        |     |                     |                  | 2.045,59 Finalizada 17/12/2015   |
| 2015 32 1531 61900 Mejora acceso c/ Alicante a través de la Av. Ciudad Jardín y la Av. Dr. Marañón  | X            |       | 35                 | 650.000,00          | - €                 | 4.050,00          | 2015                | 2050    | 650.000,00 | 518.300,22 | 518.300,22           | 518.300,22               | 0,00        |     |                     |                  | 7.705,93 Finalizada 17/05/2016   |
| 2015 31 15321 61900 Adecuación entorno Barrio Santa Isabel  |              | X     | 25                 | 360.000,00          | - €                 | 2.077,33          | 2016                | 2041    | 360.000,00 | 251.820,00 | 251.820,00           | 251.820,00               | 0,00        |     |                     |                  | 2.077,33 Finalizada 30/05/2016   |
| 2016 32 1532 61900 Adecuación de itinerarios peatonales y ciclistas en San Vicente del Raspeig (1ª actuación)   | X            |       | 20                 | 250.000,00          | - €                 | 1.750,00          | 2016                | 2036    | 250.000,00 | 193.718,76 | 193.718,76           | 193.718,76               | 0,00        |     |                     |                  | 2.805,42 Finalizada 27/06/2017   |
| 2016 32 1532 61901 * Urbanización parcial de varias calles  | X            | X     | 20                 | 239.875,41          | - €                 | 2.330,88          | 2016                | 2036    | 239.875,41 | 151.991,59 | 151.991,59           | 151.991,59               | 0,00        |     |                     |                  | 2.279,87 Finalizada 21/04/2017   |
| 2017 32 15321 6190017 Mejora en aceras y vías públicas. Calles 2017   | X            |       | 20                 | 237.330,88          | - €                 | 4.390,62          | 2017                | 2037    | 237.330,88 | 221.492,80 | 221.492,80           | 221.492,80               | 0,00        |     |                     |                  | 3.322,39 Finalizada 10/09/2018   |
| 2017 31 15321 61900 Reurbanización de la calle Guadalquivir tramo entre c/Río Tajo y Río Ebro   |              | X     | 20                 | 279.648,39          | - €                 | -                 | 2017                | 2040    | 279.648,39 | 207.576,49 | 207.576,49           | 207.576,49               | 0,00        |     |                     |                  | 3.113,65 Finalizada 30/01/2019   |
| 2018 32 15320 61900 Mejora de la accesibilidad en la calle Pelayo   | X            |       | 20                 | 455.190,24          | - €                 | 8.421,02          | 2020                | 2040    | 455.190,24 | 345.981,57 | 345.981,57           | 0,00                     |             |     |                     |                  | 5.189,72 Finalizada 20/04/2021   |
| 2019 31 15320 61900 Reurbanización de la calle Manuel de Falla (tramo Domínguez Margarit - Pintor Soroll  | X            |       | 20                 | 284.910,29          | - €                 | 5.698,21          | 2020                | 2040    | 284.910,29 | 203.556,22 | 203.556,22           | 183.631,81               | 19.924,41   |     |                     |                  | 3.053,34 Finalizada 08/01/2021   |
| 2018 32 15321 61900 Reurbanización de la calle Paseo de Los Olivos  | X            |       | 20                 | 370.000,00          | - €                 | 6.845,00          | 2019                | 2039    | 370.000,00 | 298.796,41 | 298.796,41           | 298.796,41               | 0,00        |     |                     |                  | 4.481,95 Finalizada 27/12/2019   |
| 2018 32 15322 61900 Adecuación de itinerarios peatonales y ciclistas en San Vicente del Raspeig (2ª actuación)  | X            |       | 20                 | 299.754,58          | - €                 | 5.545,46          | 2019                | 2039    | 299.754,58 | 247.073,01 | 247.073,01           | 247.073,01               | 0,00        |     |                     |                  | 3.706,10 Finalizada 10/12/2019   |
| 2018 32 15324 61900 Mejora asfaltado diversas calles 2018   | X            |       | 20                 | 336.785,54          | - €                 | 6.230,53          | 2019                | 2039    | 336.785,54 | 292.793,40 | 292.793,40           | 292.793,40               | 0,00        |     |                     |                  | 4.391,71 Finalizada 15/08/2019   |
| 2014 EJEUTA DIPUTACIÓN Reparación y adecuación inmueble Solar de Marialice  |              | X     | 50                 | 180.000,00          | - €                 | 6.333,40          | 2015                | 2065    | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00           | 180.000,00               | 0,00        |     |                     |                  | 2.268,75 Finalizada 19/05/2015   |
| <b>160 SANEAMIENTO</b>  |              |       |                    | <b>2.486.509,84</b> | - €                 | <b>20.534,75</b>  |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 32 1601 61900 Renovación red saneamiento zona Norte  | X            |       | 35                 | 999.199,57          | - €                 | 5.502,40          | 2015                | 2050    | 999.193,64 | 720.060,38 | 720.060,38           | 720.060,37               | 0,01        |     |                     |                  | 10.699,68 Finalizada 22/02/2016  |
| 2015 32 1601 61900 Evacuación de pluviales en la calle Nogal  | X            |       | 35                 | 24.556,17           | - €                 | 1.852,66          | 2015                | 2050    | 24.556,17  | 20.507,26  | 20.507,26            | 20.507,26                | 0,00        |     |                     |                  | 307,61 Finalizada 30/12/2015   |
| 2016 32 16001 61900 Obras de drenaje en Av. Lo Torrent en San Vicente del Raspeig   | X            |       | 35                 | 365.000,00          | - €                 | 2.555,00          | 2016                | 2051    | 365.000,00 | 322.653,51 | 322.653,51           | 322.653,46               | 0,05        |     |                     |                  | 4.794,61 Finalizada 27/06/2017   |
| 2016 32 16002 61900 Renovación del saneamiento en c/ Cottolengo y pozo de bombeo Haygon en San Vicente del Raspeig  | X            |       | 35                 | 595.000,00          | - €                 | 4.165,00          | 2016                | 2051    | 595.000,00 | 501.015,68 | 501.015,68           | 501.015,68               | 0,00        |     |                     |                  | 7.754,83 Finalizada 14/03/2018   |
| 2018 32 16001 61900 Renovación del saneamiento en c/ Cottolengo y pozo de bombeo Haygon en San Vicente del Raspeig  | X            |       | 35                 | 20.510,59           | - €                 | -                 | 2016                | 2051    | 20.510,59  | 20.510,59  | 20.510,59            | 20.510,59                | 0,00        |     |                     |                  | 7.839,86 Finalizada 14/03/2018   |
| 2019 32 16001 61900 Renovación de la red de alcantarillado y E.B.A.R. en Avda. Barcelona  | X            |       | 35                 | 242.315,91          | - €                 | 2.059,69          | 2020                | 2051    | 242.315,91 | 228.703,12 | 228.703,12           | 228.703,12               | 111.997,16  |     |                     |                  | 7.839,86 Finalizada 05/11/2020   |
| 2014 EJEUTA DIPUTACIÓN Colector de pluviales en Avda. ancha de Castelar   |              | X     | 75                 | 239.927,60          | - €                 | 4.400,00          | 2015                | 2090    | 239.927,60 | 116.705,96 | 116.705,96           | 116.705,96               | 0,00        |     |                     |                  | 3.474,59 Finalizada 18/03/2015   |
| <b>165 ALUMBRADO PÚBLICO</b>  |              |       |                    | <b>4.361.704,69</b> | - €                 | <b>284.672,91</b> |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 32 1650 61900 Renovación y ahorro energético del alumbrado público en San Vicente del Raspeig  | X            |       | 20                 | 500.000,00          | - €                 | 39.920,15         | 2015                | 2035    | 500.000,00 | 338.639,46 | 338.639,46           | 338.639,46               | 0,00        |     |                     |                  | 10.048,17 Finalizada 28/04/2016  |
| 2018 32 16500 61900 Proyecto de renovación del alumbrado público de la zona oeste y el Bº Santa Isabel de San Vicente del Raspeig   | X            |       | 20                 | 838.346,19          | - €                 | 68.971,38         | 2019                | 2039    | 838.346,19 | 656.980,13 | 656.980,13           | 656.980,13               | 490.649,71  |     |                     |                  | 18.786,05 Finalizada 30/10/2020  |
| 2016 32 16501 61900 Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la urbanización Haygón en San Vicente del Raspeig  | X            |       | 20                 | 580.000,00          | - €                 | 33.452,50         | 2016                | 2036    | 580.000,00 | 448.899,39 | 448.899,39           | 448.899,39               | 0,00        |     |                     |                  | 13.334,85 Finalizada 11/05/2017  |
| 2019 32 16501 61900 Proyecto de mejora de la red de alumbrado público en la Urbanización Girasoles. 2ª Fase   | X            | X     | 20                 | 985.792,32          | - €                 | 50.324,71         | 2020                | 2040    | 985.792,32 | 758.383,53 | 758.383,53           | 348.004,83               | 410.378,70  |     |                     |                  | 24.972,40 Finalizada 28/04/2021  |
| 2016 32 16502 61900 Proyecto obras de mejora del alumbrado público en zona norte de San Vicente del Raspeig   | X            |       | 20                 | 100.000,00          | - €                 | 12.353,58         | 2017                | 2037    | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00        |     |                     |                  | 11.489,68 No realizada en 2016 y se repite en 2017                     |
| 2017 32 16502 6190017 Proyecto obras de mejora del alumbrado público en zona norte de San Vicente del Raspeig   | X            |       | 20                 | 100.000,00          | - €                 | 80.880,01         | 2017                | 2037    | 100.000,00 | 80.880,01  | 80.880,01            | 80.840,05                | 39,96       |     |                     |                  | 11.489,68 Finalizada 30/05/2018  |
| 2017 32 16503 6190017 Mejora de la red de alumbrado público en la urbanización Girasoles  | X            |       | 20                 | 646.747,83          | - €                 | 45.450,71         | 2018                | 2038    | 646.747,83 | 542.127,93 | 542.127,93           | 542.127,93               | 0,00        |     |                     |                  | 16.153,62 Finalizada 11/03/2019  |
| 2019 32 16504 61900 Proyecto de reorganización y adaptación de las infraestructuras de alumbrado público en zonas suburbanas del término municipal de San Vicente del Raspeig. Fase I | X            |       | 20                 | 610.818,35          | - €                 | 34.199,88         | 2019                | 2039    | 610.818,35 | 423.367,51 | 423.367,51           | 285.698,55               | 137.668,96  |     |                     |                  | 5.390,59 Finalizada 10/08/2021   |
| <b>171 PARQUES Y JARDINES</b>   |              |       |                    | <b>1.779.541,70</b> | - €                 | <b>43.241,72</b>  |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 32 1710 61900 Acondicionamiento áreas juego infantiles   | X            |       | 15                 | 499.781,64          | - €                 | 13.200,00         | 2015                | 2030    | 499.781,64 | 499.781,64 | 445.855,27           | 445.855,27               | 0,00        |     |                     |                  | 6.687,83 Finalizada 12/09/2016   |
| 2016 32 17101 61900 Mejora de infraestructura hidráulica del parque Hort Lo Torrent para la utilización de aguas regeneradas - Fase II  | X            |       | 25                 | 540.000,00          | - €                 | 14.245,18         | 2016                | 2041    | 540.000,00 | 440.331,47 | 440.331,47           | 440.331,47               | 0,00        |     |                     |                  | 6.545,44 Finalizada 17/11/2017   |
| 2018 31 17101 61900 Obras de reparación del vallado y aseos parque Lo Torrent   | X            |       | 20                 | 364.794,16          | - €                 | -                 | 2018                | 2038    | 364.794,16 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00        |     |                     |                  | Resolución del contrato 29/10/2019                                     |
| 2018 32 17102 61900 Acondicionamiento áreas de juegos infantiles en San Vicente del Raspeig   | X            |       | 15                 | 125.199,31          | - €                 | 3.500,00          | 2019                | 2034    | 125.199,31 | 108.925,11 | 108.925,11           | 108.925,11               | 0,00        |     |                     |                  | 19.461,52 Finalizada 23/12/2019  |
| 2018 32 17100 63200 Rehabilitación jardín vertical  | X            |       | 15                 | 149.893,59          | - €                 | 2.592,51          | 2019                | 2034    | 149.893,59 | 125.892,53 | 125.892,53           | 125.892,53               | 0,00        |     |                     |                  | 8.135,37 OBLIGACIONES 125.892,53 € FINANCIADAS DIPUTACIÓN 110.184,16 € |
| 2014 EJEUTA DIPUTACIÓN Mejora de infraestructuras hidráulicas del parque Hort Lo Torrent para la utilización de aguas regeneradas - Fase I  |              | X     | 30                 | 99.873,00           | - €                 | 9.704,03          | 2014                | 2044    | 99.873,00  | 99.873,00  | 99.873,00            | 99.873,00                | 0,00        |     |                     |                  | 1.627,80 Finalizada 15/12/2015   |
| <b>336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO</b>  |              |       |                    | <b>19.986,00</b>    | - €                 | -                 |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 31 3360 64000 Reparación cubiertas ermita Nª Sra. Del Carmen   | X            |       | 20                 | 19.986,00           | - €                 | -                 | 2016                | 2036    | 19.986,00  | 18.983,39  | 18.983,39            | 18.983,39                | 0,00        |     |                     |                  | -24,55 Finalizada 04/03/2016   |
| <b>453</b>  |              |       |                    | <b>54.873,51</b>    | - €                 | <b>1.335,38</b>   |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 32 4530 61900 Refuerzo de la pavimentación en la CV 8240 de San Vicente a la Alcoraya  | X            |       | 35                 | 54.873,51           | - €                 | 1.335,38          | 2015                | 2050    | 39.391,92  | 38.495,58  | 38.495,58            | 38.495,58                | 0,00        |     |                     |                  | 577,43 Finalizada 27/11/2015   |
| <b>454 CAMINOS RURALES</b>  |              |       |                    | <b>445.734,00</b>   | - €                 | <b>9.566,70</b>   |                     |         |            |            |                      |                          |             |     |                     |                  |  |
| 2015 32 4540 61900 Refuerzo pavimentación Maigord y Pantanet  | X            |       | 35                 | 79.954,80           | - €                 | 760,14            | 2015                | 2050    | 79.954,80  | 51.382,08  | 51.382,08            | 51.382,08                | 0,00        |     |                     |                  | 764,20 Finalizada 21/09/2015   |
| 2016 32 4540 61900 Proyecto mejora y refuerzo de caminos en TM de San Vicente del Raspeig   | X            |       | 20                 | 153.087,85          | - €                 | 2.602,49          | 2016                | 2036    | 153.087,85 | 90.473,53  | 90.473,53            | 90.473,53                | 0,00        |     |                     |                  | 1.341,68 Finalizada 16/11/2016   |
| 2017 32 4540 6190017 Mejora caminos vecinales. Caminos 2017   | X            |       | 20                 | 153.052,52          | - €                 | 2.831,47          | 2018                | 2038    | 153.052,52 | 142.333,90 | 142.333,90           | 142.333,90               | 0,00        |     |                     |                  | 2.111,23 Finalizada 10/09/2018   |
| 2014 EJEUTA DIPUTACIÓN Refuerzo pavimentación caminos Huesca, Pantanet y otros  |              | X     | 25                 | 59.638,83           | - €                 | 3.372,60          | 2015                | 2040    | 59.638,83  | 59.638,83  | 59.638,83            | 59.638,83                | 0,00        |     |                     |                  | 895,26 Finalizada 02/03/2015   |



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipubba.es/>

Anexo I - SEFYCU 4853924

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 97U4 Q4ZV M9FM



## Intervención

### Expediente 1276787Q

Anexo I - SEFYCU 4853924

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA AEW3 97U4 Q4VZ M9FM

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipubba.es/>

| GRUPO PROGRAMA/ RESPONSABLE  | FINANCIACIÓN | VIDA ÚTIL | MEMORIAS APROBADAS     |                     |                    | Año inicio          |           | Año fin              |                          | INFORMES ECONOMICOS  |                      |                     |                     |               |             |                   |  |                           |
|--|--------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|--|---------------------------|
|  |              |           | IMPORTE                | INCREMENTO INGRESOS | REDUCCIÓN GASTOS   | PROYECTO            | IMPORTE A | IMPORTE COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | SALDO (D-O)          | 413                  | INCREMENTO INGRESOS | REDUCCIÓN GASTOS    | OBSERVACIONES |             |                   |  |                           |
| <b>491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>  |              |           |                        |                     |                    |                     |           |                      |                          |                      |                      |                     |                     |               |             |                   |  |                           |
| <b>Acondicionamiento de los sistemas informáticos municipales para el expediente electrónico</b> |              |           | <b>608.032,87 €</b>    |                     | <b>14.043,83 €</b> |                     |           |                      |                          |                      |                      |                     |                     |               |             |                   |  |                           |
| 2016 12 4910 62300   |              |           | 52.073,34 €            |                     |                    |                     | 2017      | 2042                 | 52.073,34                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  | Pendiente de adjudicación |
| 2017 12 4910 6230017   | X            | 25        | 52.066,83 €            |                     | 4.307,43 €         |                     |           |                      | 52.066,83                | 43.074,68            | 43.074,68            | 43.074,68           | 0,00                |               |             |                   |  | Finalizada 31/01/2018     |
| 2016 12 4910 62300   |              |           | 46.930,72 €            |                     |                    |                     |           |                      | 21.500,04                | 11.829,82            | 11.829,82            | 11.829,82           | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2016 12 4910 62300   | X            | 25        | 46.930,72 €            |                     | 558,52 €           |                     | 2017      | 2042                 | 24.317,96                | 14.174,46            | 14.174,46            | 14.174,46           | 0,00                |               |             |                   |  | Finalizada 20/03/2017     |
| 2016 12 4910 62600   |              |           | 109.851,72 €           |                     |                    |                     |           |                      | 95.851,72                | 95.851,72            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2016 12 4910 62600   |              | 8         | 109.851,72 €           |                     |                    |                     | 2016      | 2024                 | 14.000,00                | 10.345,50            | 10.345,50            | 10.345,50           | 0,00                |               |             |                   |  | 798,60                    |
| 2017 12 4910 6260017   |              | 15        | 26.356,22 €            |                     | 6.651,65 €         |                     | 2016      | 2031                 | 26.356,22                | 26.350,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  | Finalizada 22/12/2016     |
| 2017 12 4910 6260017   |              | 8         | 95.851,72 €            |                     |                    |                     | 2017      | 2025                 | 95.851,72                | 82.028,14            | 82.028,14            | 82.028,14           | 0,00                |               |             |                   |  | 0,00                      |
| 2017 12 4910 6260017   |              | 15        | 26.356,22 €            |                     | 1.247,11 €         |                     | 2018      | 2033                 | 26.356,22                | 26.015,00            | 26.015,00            | 26.014,98           | 0,02                |               |             |                   |  | 1.247,11                  |
| 2016 12 4910 62600   |              | 25        | 6.179,25 €             |                     |                    |                     |           |                      | 6.179,25                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  | Pendiente de aprobación   |
| 2017 12 4910 6260017   |              | 25        | 6.179,25 €             |                     |                    |                     |           |                      | 6.179,25                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  | Pendiente de aprobación   |
| 2016 12 4910 64100   |              | 20        | 96.473,02 €            |                     |                    |                     |           |                      | 96.473,02                | 96.473,02            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  | Pendiente de adjudicación |
| 2016 12 4910 64100   |              | 15        | 44.857,29 €            |                     | 1.279,12 €         |                     |           |                      | 44.857,29                | 44.857,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |             |                   |  | Pendiente de adjudicación |
| 2017 12 4910 6410017   |              | 15        | 44.857,29 €            |                     |                    |                     | 2017      | 2032                 | 44.857,29                | 38.767,19            | 38.767,19            | 38.767,19           | 0,00                |               |             |                   |  | Finalizada 28/11/2017     |
| <b>933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>  |              |           | <b>400.000,00 €</b>    |                     | <b>- €</b>         | <b>1.300,00 €</b>   |           |                      |                          |                      |                      |                     |                     |               |             |                   |  |                           |
| 2016 31 9331 63200   | X            | 25        | 400.000,00 €           |                     | 1.300,00 €         |                     | 2017      | 2042                 | 400.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 32.716,05           | -32.716,05          |               |             |                   |  | 764,33                    |
| <b>231 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL - COVID-19</b>                                      |              |           | <b>197.335,36 €</b>    |                     | <b>- €</b>         | <b>- €</b>          |           |                      |                          |                      |                      |                     |                     |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23111 12001  |              |           | 32.684,40 €            |                     |                    |                     |           |                      |                          | 32.684,40            | 7.159,44             | 7.155,43            | 4,01                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23111 12004  |              |           | 10.680,60 €            |                     |                    |                     |           |                      |                          | 10.680,60            | 2.603,14             | 2.603,14            | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23111 12100  |              |           | 27.663,20 €            |                     |                    |                     |           |                      |                          | 27.663,20            | 7.010,36             | 5.805,19            | 1.205,17            |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23111 12101  |              |           | 25.842,60 €            |                     |                    |                     |           |                      |                          | 25.842,60            | 6.285,43             | 5.805,19            | 480,24              |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23143 12001  |              |           | 8.171,10 €             |                     |                    |                     |           |                      |                          | 8.171,10             |                      |                     | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23143 12100  |              |           | 5.166,00 €             |                     |                    |                     |           |                      |                          | 5.166,00             |                      |                     | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23143 12101  |              |           | 5.073,60 €             |                     |                    |                     |           |                      |                          | 5.073,60             |                      |                     | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23111 16000  |              |           | 30.094,44 €            |                     |                    |                     |           |                      |                          | 30.094,44            | 6.962,46             | 6.962,46            | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23143 16000  |              |           | 5.718,17 €             |                     |                    |                     |           |                      |                          | 5.718,17             |                      |                     | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| 2020 42 23121 48007  |              |           | 46.243,25 €            |                     |                    |                     |           |                      |                          | 46.228,41            | 46.228,41            | 46.228,41           | 0,00                |               |             |                   |  |                           |
| <b>TOTAL</b>   |              |           | <b>15.242.171,92 €</b> |                     | <b>- €</b>         | <b>430.197,04 €</b> |           |                      | <b>15.007.725,72</b>     | <b>10.943.610,75</b> | <b>10.572.140,08</b> | <b>9.086.526,16</b> | <b>1.139.632,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>245.770,55</b> |  |                           |